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 Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade om budget om 9 miljoner kronor den 25 september 2018, 
KFKS 2018/68 §173 för trafiksäkerhetsarbeten.

Projektets främsta syfte var att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Nacka 
samt tydliggöra den fysiska utformningen på allmänna vägar för att minimera olyckor 
med motorfordon på vägnätet. Arbetet har bedrivits med underlag från STRADA 
(olycksstatistik), synpunkter från medborgare, dialog med trafikpolisen samt 
trafikenhetens egna utredningar och observationer. Arbetet har bedrivits i hela Nacka 
kommun. 

Investeringen har innefattat fysiska åtgärder som lett till en förbättrad trafiksäkerhet. 
Exempel på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som vidtagits inom projektet är anläggning 
av nya förbättrade gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. 

Budgeten satt för projektet var 9 mnkr, och slutkostnaden landade på 9,1 mnkr. 
Investeringsprojektet har också fått intäkter på 640 538 kronor genom att kommunen 
ansökt och beviljats statlig medfinansiering. 

Projektet fortlöper vidare med utbyggnad av trafiksäkerhetshöjande åtgärder under 
investeringsprojekt Trafiksäkerhetsarbeten 2022 med projektnummer 93102667. 

Ärendet

Projektmål
Målet för investeringen är att förbättra trafiksäkerheten i kommunen. Det främsta syftet 
med projektet var att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i Nacka. Genom att 
förbättra och tydliggöra den fysiska utformningen på allmänna vägar ökar 
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trafiksäkerheten vilket bidrar till målet om att minimera olyckor med motorfordon på 
vägnätet. Projektet omfattar allt från ny – och ombyggnationer av större gång – och 
cykelvägar till hastighetsdämpande åtgärder. 

Arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder är ett kontinuerligt arbete som inte avslutats i och 
med detta investeringsprojekts slutredovisning. Arbetet fortsätter under 
investeringsprojekt Trafiksäkerhetsarbeten 2022 med projektnummer 93102667.

Projektresultat
Investeringarna omfattas av olika trafiksäkerhetsåtgärder på flera olika platser i Nacka. 
Arbetet med investeringsprojektet baserar sig på flera variabler. Genomförda trafik- och 
hastighetsmätningar används för att skapa en god bild av faktiska förhållanden i den 
trafikmiljö som utreds. Från den nationella databasen för olyckor inom vägområdet 
(STRADA), har olycksstatistik inhämtats. Vidare baserar sig åtgärderna på inkomna 
synpunkter från medborgare, dialog med trafikpolisen samt Trafikenheten egna 
utredningar och observationer. 

I tabellen nedan redovisas platser och trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt 
kostnadsfördelningen, utifrån alla de större arbeten som genomförts och överstiger 70tkr.

Trafiksäkerhetsarbeten 2020-
2021 
Projekt nr 93101860
Arbeten över 70 tkr

ADRESS OMRÅDE ÅTGÄRD KOSTNAD
Erstaviksvägen ÄLTA Flytt av kantsten samt åtgärd 

vid ög
92 990 kr

Skyttevägen SALTSJÖBADEN Gångbana 83 197 kr
Stensövägen ÄLTA Avsmalning 107 357 kr
Möjavägen BOO Upphöjd ög 99 296 kr
Ljuskärrsvägen SALTSJÖBADEN Uppgöjd ög 162 488 kr
Saltsjöbadsvägen Marinan SICKLAÖN Platågupp 197 810
Rensättravägen/månskensvägen BOO Övergångsställe 148 980 kr
Kärrstigen BOO Gångbana 1 456 679 kr
Lännertsavägen
(medborgarförslag)

BOO Gångbana 650 738 kr

Skyttevägen 17 SALTSJÖBADEN Platågupp 147 195 kr
Lännersta gårds väg BOO Breddning vid kurva 250 203 kr
Hasseluddsvägen 128 BOO Gångbana och avsmalning 665 564
Telegramvägen/sätervägen BOO Genomgående gc 77 490 kr
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Duvnäsvägen 60 SICKLAÖN Gångbana, ombyggnad av 
korsning samt ög

993 964 kr

Sjöängsvägen
(statlig medfinansiering)

BOO Gångbana 1 362 110 kr

Skogalundsvägen SICKLAÖN Gc bana 984 003 kr
Vintervägen BOO Gångbana 185 957 kr
Ulvsjövägen 
(statlig medfinansiering) 

ÄLTA Gångbana 928 169 kr

Hållplats krönet SICKLAÖN Gångbana och ög 175 042 kr
Boo gård skola BOO Avlämningsplats 360 188 kr
   = 9 129 520

De mindre och enklare åtgärder och vilka kostnader understiger 70 tkr per enskilt objekt, 
så som vägskyltar och målningar, uppgår inom ramen för detta projekt till totalt: 220 969 
kr.

Projektgenomförande
Anläggningarna och utbyggnaderna är utförda i egen regi genom enheten för drift och 
offentlig utemiljö, ramavtalsentreprenören för asfalt i samband med asfaltering samt 
upphandlade entreprenörer för gatuarbete. 

Ansvarig för genomförande och beställare är Trafikenheten. Besiktningar har genomförts 
fortlöpande då investeringsprojektet omfattar ett flertal mindre objekt. 

Beslutsprocessen
Natur- och trafiknämnden beslutade 25 september 2018 om att föreslå 
kommunfullmäktige att anslå 9 miljoner kronor för trafiksäkerhetsarbeten under åren 
2020-2021. Kommunfullmäktige beslutade budget om 9 miljoner kronor i samband med 
beslut för mål och budget 2019-2021. Beslutet togs november 2018. KFKS 2018/68 
§173.

Ekonomiska konsekvenser
Projektram 9 000 000 kronor. 

Fördelning av kostnader och intäkter i projektet har skett enligt nedan: 

Verksamhet Företag Utgifter
Kostnader, projekt Säkra skolvägar
Anläggningar, utbyggnader, åtgärder, 
iordningställande, arbetstid m.m.

Drift offentlig utemiljö 
samt externa 
entreprenörer

9 770 058 kr

Intäkter, Statlig medfinansiering Trafikverket -640 538 kr
Totala utgifter inkl. intäkter 9 129 520 kr
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Hela beloppet på 9 129 520 kronor aktiveras. Avskrivningstiden är 30 år. 
Med en avskrivningstid på 30 år och en räntesats på 1,25 % blir kapitaltjänstkostnaden 
första året:  418 436 kr. 
-Avskrivning år ett: 304 317kr 
-Ränta 1,25 % år ett: 114 119 kr

Konsekvenser för barn
Trafiksäkerhetsåtgärder medför en förbättrad tillgänglighet och ökad upplevd 
trafiksäkerhet för trafikanter, vilket ger positiva konsekvenser även för barn som rör sig i 
trafiken.

Kommentarer
I så stor utsträckning som möjligt har objekten försökts koordineras med andra projekt 
för att uppnå ökad effektivitet både tidsmässigt och ekonomiskt. Detta har gjorts genom 
att ha tagit fram tydliga årsplaneringar i form av en tidsplan som stämts av med andra 
enheter/aktörer. 

Bilagor

Ulrika Haij       Isabella Delgadillo
Biträdande trafik- och fastighetsdirektör Trafikplanerare 
Trafikenheten Trafikenheten


	Projektavslut för investeringsprojekt Trafiksäkerhet 2020-2021
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Ärendet
	Projektmål
	Projektresultat
	Projektgenomförande

	Beslutsprocessen
	Ekonomiska konsekvenser
	Konsekvenser för barn
	Kommentarer
	Bilagor


