

2021-09-01

TJÄNSTESKRIVELSE

Dnr: FRN 2021/101

Uppföljning av fastighetsprojekt tertial 2 år 2021

Förslag till beslut

Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

FRN har för närvarandet 22 st pågående projekt i varierande fas. Av dessa är sex fotbollsplaner, tre fritidsgårdar, en ishall, två ridanläggningar, tre simhallar och sju sporthallar. Tillträde varierar över tiden, från hösten 2021 fram till 2028

Ärendet

FRN har för närvarandet 22 st pågående projekt i varierande fas. Av dessa är sex fotbollsplaner, tre fritidsgårdar, en ishall, två ridanläggningar, tre simhallar och sju sporthallar. Tillträde varierar över tiden, från hösten 2021 fram till 2028

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av projekten redovisas inte i detta sammanhang, presenterar separat i respektive ärende samt i budget och prognosdokument.

Konsekvenser för barn

Ökad kapacitet för idrotts- och fritidslokaler påverkar positivt Nackas barn och ungdomars möjlighet att utöva olika former av sport, idrott och fritidsaktiviteter.

Bilagor

Presentation av pågående fastighetsprojekt.

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten