

2021-08-2031
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KUN 2021/110

Uppföljning av fastighetsprojekt tertial 2 år 2021

Förslag till beslut

Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kulturnämnden har för närvarande fem pågående projekt i varierande fas. De är ombyggnad av Dieselvekstaden, ombyggnad av Älta bibliotek, ombyggnad av Älta kulturhus samt nybyggnad av Fisksätra Folkets hus. Förväntat tillträde varierar över tiden, från årsskiftet 2021/2022 fram till preliminärt 2025. Tidplanen för kulturlokaler i centrala Nacka är ännu inte bestämd.

Ärendet

Kulturnämnden har för närvarande fem pågående projekt i varierande fas. De är ombyggnad av Dieselvekstaden, ombyggnad av Älta bibliotek, ombyggnad av Älta kulturhus samt nybyggnad av Fisksätra Folkets hus. Förväntat tillträde varierar över tiden, från årsskiftet 2021/2022 fram till preliminärt 2025. Tidplanen för kulturlokaler i centrala Nacka är ännu inte bestämd.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av projekten redovisas inte i detta sammanhang, utan presenterar separat i respektive ärende samt i budget och prognosdokument.

Konsekvenser för barn

Ökad kapacitet för kulturlokaler påverkar positivt Nackas barn och ungdomars möjlighet att utöva olika former av kulturaktiviteter.

Bilagor

Presentation av pågående fastighetsprojekt.

Jan Berg
Lokalstrateg
Kultur- och fritidsenheten

Cortina Lange
Enhetschef
Kultur- och fritidsenheten