

2019-11-21

TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr NTN 2019/7

Natur- och trafiknämnden

Projektavslut för investeringsprojekt Duvnäs-utskog – lekpark etapp 2, (projekt nr. 90000097)

Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Den gamla parken i Duvnäs Utskog har byggts om och utvecklats. Lekplatsen byggdes om inom etapp 1 och i etapp 2 har övriga anläggningar i parken rustats. Bollplanen har nu konstgräs och tennisbanan har ny beläggning. Basketplanen har utvecklats till en multisportplan. Dessutom finns här nu bland annat ett nytt utegym, en hinderbana, boulebanor och en parkouranläggning. Resultatet av denna investering ska därför slutredovisas. Projektets totala kostnad 8,95 mnkr (etapp 1+2) skrivs av på 15 år.

Ärendet

Aktuell grannskapspark ligger i Duvnäs Utskog och är välfrekventerad. Avsikten med projektet är att stärka områdets identitet och bidra till en variation av upplevelser. Lekplatsen har tidigare byggts om enligt temat cirkuslek inom etapp 1 av detta projekt. I etapp 2 har övriga delar i parken åtgärdas.

Innan projekteringen av parken påbörjades framkom synpunkter i en medborgardialog. En förslagsskiss skickades till bostadsföreningar förskolor, skolor och dagmammor i området. Etapp 2 har inneburit att den befintliga fotbollsplanen har rustats och blivit belagd med konstgräs. Cirkuslekplatsen har kompletterats med soffor och belysning. En hinderbana är fint inpassad i det befintliga parkrummet och lockar till såväl rörelsesugna barn, som vuxna eller ungdomar, som vill värma upp inför ett pass i gymmet, fotbollsplanen eller träna kondition. Hinderbanan binds ihop av en slinga av träflis, som även fungerar som fallunderlag vid de redskap där detta behövs. Gångvägen söder om hinderbanan asfalteras och målas till en 100 metersbana. Två hammockar finns för häng eller solning. Den befintliga basketplanen och tennisplanen har rustats. Det öppna parkrummet har bibehållits, men kompletterats med bollkrokar som kan användas till att kasta bollar eller frisbee igenom. Ett utegym har efterfrågats i medborgarförslag och det placerades i parkens sydvästra del. Aktivitetsdelarna är belysta.



Parken har tillgänglighetsanpassats och i bifogad bilaga redogörs för vad som finns på platsen och vad som kan användas även om man har en funktionsnedsättning. Många lekplatser i kommunen är tillgänglighetsanpassade i vissa delar och det finns ett behov av att ha lekplatser som har en högre grad av tillgänglighet. Avsikten är att fler ska kunna använda det mesta av utrustningen och att fler ska ges möjlighet att vara med i leken på sina egna villkor. Många har efterfrågat en tillgänglighetsanpassad lekplats i Nacka och nu kan kommunen hänvisa till denna plats. Eftersom denna grannskapspark nu är den mest tillgänglighetsanpassade i Nacka finns en parkeringsyta HKP vid Utskogsvägen.



Beslutsprocessen

Kommunfullmäktige beviljade investeringsmedel den 19 november 2012, § 249 och noterade Fritidsnämndens investeringssammanställning enligt kommunstyrelsens förslag den 22 oktober 2012, § 265.

Den 1 november 2016 slutbesiktades etapp 1.

FRN 2013/28-332§92 investeringsbeslut om utökad ram.

NTN 2016/731§229 investeringen skjuts upp till 2018

Ekonomiska konsekvenser

- Beslutad budget (NTN): 9 mnkr, totalt för etapp 1+2
- Kostnad genomförande: 8.95 mnkr



- Avskrivningstiden är 15 år. Första årets kapitaltjänstkostnad uppgår till 747 tkr
- Avskrivning år 1: 596 tkr
- Ränta 1,75% år 1: 151 tkr

Projektet innebär inte att nya områden har tillkommit, men nu finns det även ett utegym och en hinderbana i parken. Skötselkostnaderna har ökat med 80 000 kr föranlett av slutfört projekt.

Projektör: WSP

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Entreprenör: Greens Anläggning AB

Datum för slutbesiktning var 2019-07-04.

Kommentarer

Många i området har varit aktiva och framfört önskemål för grannskapsparken. I medborgardialogen framfördes deras synpunkter och innehållet justerades för att stämma med önskemålen. Parken är invigd av ordförande i Natur- och trafiknämnden Hans Peters och många barn från Borgvallaskolan, samt kringboende.

Konsekvenser för barn

Nacka har fått en tillgänglighetsanpassad park med aktiviteter. En grannskapspark är ofta en viktig mötesplats för många i området. En väl fungerande och tillgänglig offentlig utemiljö bidrar till barns utveckling och hälsa.

Handlingar i ärendet

1. Information kommunens hemsida
2. Fotocollage
3. Slutredovisning etapp 1.
4. Lek för alla
5. Investeringsbeslut FRN 2013/28-332

Mats Wester
Bitr. Enhetschef
Enheten för bygg och anläggning

Pia Helgodt
Landskapsingenjör
Enheten för bygg och anläggning