

Ärendeöversikt för stadsbyggnadsprojekt 93101928, Myrsjö sportcentrum

Projektledare: Johan Buhre

	Beslut	Datum	Styrelse/ nämnd	Kommentar
✓	Start-PM, stadsbyggnadsprojekt	2017-05-02	KSSU	Startade som ett fastighetsprojekt
✓	Detaljplan, information samråd	2018-05-23	MSN	Information om samråd
✓	Detaljplan, samråd	2018-05-25	Planchef	Delegationsbeslut
✓	Detaljplan, yttrande, samråd	2018-08-07	KSSU	
✓	Detaljplan, granskning	2019-10-16	MSN	
✓	Detaljplan, tillstyrkan	2020-03-18	MSN	
✓	Detaljplan, antagande	2020-05-18	KF	
✓	Detaljplan, laga kraft	2021-01-08	-	Mark-och miljödomstolen avslog överklagan
✓	Projektavslut, tillstyrkan	2021-08-31	NTN	
✓	Projektavslut, tillstyrkan	2021-08-25	MSN	
✓	Projektavslut	2021-09-06	KS	

